

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (город федерального значения Санкт-Петербург)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эргашев О.Н.	Вице-губернатор Санкт-Петербурга		
Руководитель регионального проекта	Лисовец Д.Г.	Председатель Комитета по здравоохранению		
Администратор регионального проекта	Гранатович О.В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	420,8460	2020	0,0000	165,1400	327,8600	519,1300	728,6400	1 020,1400	1 269,1500	-	-	-
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	74,0000	2020	0,0000	40,0000	78,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-	-
1.4.				0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	41,0000	82,0000	90,0000	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент						0	0	0	0			-			
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления отраслью,</li> <li>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,</li> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul>																	
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	0	-	-	-		
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем	ФП	Процент	67,8000	2020	0,0000	29,0000	63,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0	0	0	-	-	-



## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	150,00 00	300,00 00	350,00 00	400,00 00	450,00 00	500,00 00	550,00 00	600,00 00	650,00 00	700,00 00	720,00 00	728,6400
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	96,000 0	97,000 0	98,000 0	100,0000
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	32,000 0	33,000 0	35,000 0	36,000 0	38,000 0	39,000 0	41,000 0	42,000 0	44,000 0	45,000 0	47,000 0	48,0000
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	21,600 0	21,600 0	22,000 0	23,000 0	24,000 0	26,000 0	28,000 0	30,000 0	32,000 0	35,000 0	38,000 0	41,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления отраслью,</li> <li>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,</li> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul>														
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	59,000 0	59,000 0	59,000 0	60,000 0	60,000 0	61,000 0	62,000 0	63,000 0	64,000 0	65,000 0	66,000 0	68,000
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	89,000 0	89,000 0	89,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	93,000 0	94,000 0	100,000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.																
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2021 году в Санкт-Петербурге утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будет создана централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», к которой к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга второго и третьего уровней. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. С 2021 года будут проводиться	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.	
1.2	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	медико-социальной экспертизы.															том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100%	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																поддержки гражданам.	
1.3	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органом власти Санкт-Петербурга (ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджету Санкт-Петербурга на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ																информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно врачи будут обеспечиваться сертификатами усиленной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ведение электронного расписания приема врачей;</li> <li>ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;</li> <li>формирование</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>(сервисов) для граждан.</p> <p>В 2021 году Санкт-Петербург утвердит план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга. Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																субсидий по итогах конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно- телекоммуникацио нным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированн ых рабочих мест медицинских работников, криптографически м оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. К 2022 году в Санкт-Петербурге будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций. Все медицинские</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. К 2023 году, в результате мероприятий, проводимых Санкт-Петербургом в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в Санкт-Петербурге будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>которым подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Санкт- Петербургом будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга. Функционирует региональная</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>потоками пациентов;</p> <p>Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;</p> <p>Телемедицинские консультации;</p> <p>Лабораторные исследования;</p> <p>Центральный архив медицинских изображений;</p> <p>Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;</p> <p>Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.</p> <p>В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>организаций на приеме у врача.</p> <p>К концу 2020 года в Санкт-Петербурге будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачам скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.</p> <p>Также к концу 2020 года в Санкт-Петербурге посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.</p> <p>К 2023 году будет осуществляться мониторинг</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан Санкт-Петербурга в личном кабинете	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.</p> <p>В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан Санкт-Петербурга в личном кабинете</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с: - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>детективной и охранной деятельностью;</p> <p>- МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.</p> <p>100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии и заболеваний, являющихся противопоказаниями и к управлению</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																транспортными средствами. В 2022 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.	
1.4	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Санкт-Петербурга будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены	системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Санкт-Петербурге будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в Санкт-Петербурге 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».	
1.5	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов	-	Единица	-	-	-	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	-	-	-	-	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Санкт-Петербурга	Создание (развитие) информационно-телекомм	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники,	уникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов.</p> <p>В Санкт-Петербурге будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.</p> <p>В 2023 году в Санкт-Петербурге</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».	
1.6	100% медицинских	-	Процент	-	-	-	20,	50,	-	-	-	-	-	-	-	К 2022 году 100%	Создание



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы		т				000 0	000 0								медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-	(развитие ) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления отраслью,</li> <li>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,</li> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul>																
2.1	Обеспечена	-	Процен	0,0000	-	-	-	-	94,000	100,000	-	-	-	-		Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		т						0	00					В 2022 году в Санкт-Петербурге будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.2	Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	35 815,000	35 815,000	35 815,000	35 815,000	-	-	В 2024 году будет организовано не менее 35815 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".	
2.3	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	43,0000	69,0000	100,0000	100,0000	-	-	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, передающих сведения об электронных	Создание (развитие) ) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	муниципальных услуг.															медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	
2.4	Организовано не менее 900 тысяч	-	Единица	-	-	-	27 200	32 800	-	-	-	-	-	-	-	В 2024 году будет	Приобретение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации						,000 0	,000 0							организовано не менее 35815 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде. Автоматизация	товаров, работ, услуг



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	509 195,00	1 567 253,30	432 734,33	261 531,22	183 412,04	201 948,16	3 156 074,05
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	509 195,00	1 567 253,30	432 734,33	261 531,22	183 412,04	201 948,16	3 156 074,05
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	509 195,00	1 567 253,30	432 734,33	261 531,22	183 412,04	201 948,16	3 156 074,05
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		509 195,00	1 567 253,30	432 734,33	261 531,22	183 412,04	201 948,16	3 156 074,05



6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Санкт-Петербург в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.													
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 177,00	174 354,15	261 531,22
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 177,00	174 354,15	261 531,22

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что приведет к повышению эффективности функционирования отрасли системы здравоохранения Санкт-Петербурга и создаст условия для использования гражданами электронных услуг в системе здравоохранения.

Модернизация государственных информационных систем в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем, внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы медицинских организаций повысит эффективность работы здравоохранения посредством обеспечения преемственности и повышения качества оказания медицинской помощи пациентам.

### **Глоссарий:**

**Цифровой контур здравоохранения** – совокупность:

федерального, ведомственных и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ, ведомственные медицинские информационно-аналитические системы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, федеральной, ведомственных и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных рабочих мест врачей, и медицинских работников;

ведомственных медицинских информационно-аналитических систем федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечение информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, а также включая предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам пациентов, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества;

медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, в том числе, направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуги соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия; государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены все медицинские организации субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие между различными медицинскими

организациями для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества;

подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), к которым подключены государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинские информационные системы медицинских организаций, обеспечивающих комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках, планирования размещения объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость (интероперабельность) медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Российской Федерации;

**Медицинская информационная система** - информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников;

**Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации** – информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях, и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения субъекта Российской Федерации;

**Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система федерального органа исполнительной власти Российской Федерации** - информационная система федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, имеющего подведомственную сеть медицинских организаций, в том числе функционирующая на базе цифровой платформы (цифровой медицинской информационно-аналитической платформы), обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о подведомственных медицинских организациях и об осуществлении медицинской деятельности, включая ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечение информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, а также фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления подведомственной сетью медицинских организаций и обеспечения информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам;

**Цифровая платформа (цифровая медицинская информационно-аналитическая платформа)** - технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и единых ведомственных медицинских информационно-аналитических систем федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, наиболее востребованные и перспективные инновационные медицинские сервисы и технологии, создаваемые в том числе коммерческими организациями, включая технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностики и раннего прогнозирования развития заболеваний, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта (машинного обучения), проведения дистанционных консультаций (врач-пациент), а

кадровыми ресурсами, для последующего трансфера в медицинские организации;

**Электронные медицинские документы** – медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников и медицинских организаций, сведения о которой зарегистрированы в подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и предоставляются гражданам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;

**Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ)** – федеральная государственная информационная система, представляющая собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций;

**Федеральный регистр медицинских работников** - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации;

**Федеральный реестр медицинских организаций** - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий;

**Геоинформационная подсистема**-подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены;

**Федеральная электронная регистратура**- подсистема ЕГИСЗ, предназначена для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;

**Федеральная интегрированная электронная медицинская карта** - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;

**Федеральный реестр электронных медицинских документов** - подсистема ЕГИСЗ, содержащая сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится;

**Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения** - подсистема ЕГИСЗ, содержащая совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации;

**Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд** - подсистема ЕГИСЗ, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок

лекарственных препаратов;

**Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности**- подсистема ЕГИСЗ, предназначена для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ;

**Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения** - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 91.1 Федерального закона.

**Подсистема обезличивания персональных данных** - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона;

**Защищенная сеть передачи данных** - представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона;

**Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций**—комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Российской Федерации, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ;

**Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО)** - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

**ФАП, ФП** - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

**Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации:**

**Управления скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе санитарной авиации)** - централизованная система (подсистема)

Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов;

**Управление льготным лекарственным обеспечением** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы субъекта Российской Федерации;

**Управление потоками пациентов** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения



Российской Федерации обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирования занятости коечного фонда, мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

**Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов** - централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ;

**Телемедицинские консультации** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории субъекта Российской Федерации, на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., регистрационный № 49577);

**Лабораторные исследования** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в рамках субъекта Российской Федерации, вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс. Обеспечивает анализ обоснованности назначений лабораторных исследований (в том числе повторных);

**Центральный архив медицинских изображений** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений в рамках субъекта Российской Федерации вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику; оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных);

**Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями** - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля;

**Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями** – централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

**Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных; сбор и мониторинг первичной информации о беременных, и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений; разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности. Информационное взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения субъекта Российской Федерации разного уровня в едином информационном пространстве; повышение эффективности работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; оперативное вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования;

**Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает охват населения субъекта Российской Федерации диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям); анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров; создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования. организацию мониторинга рисков развития социально-значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровой контур здравоохранения (город  
федерального значения Санкт-Петербург)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 1 квартал 2021 года		
1.1.2	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой Федерального фонда социального страхования ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 1 квартал 2021 года	-	.
1.1.3	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2021 года		
1.1.4	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 2 квартал 2021 года	-	.
1.1.5	Контрольная точка "Мониторинг		01.07.2021	Взаимо	Взаимо	Гранатович	Отчет о доле медицинских	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга информационной системой Федерального фонда социального страхования ", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 2 квартал 2021 года		
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000						проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2021 года		
1.1.7	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с учреждениями медико-социальной экспертизы ", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 3 квартал 2021 года	-	.
1.1.8	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерального фонда социального страхования за 3 квартал 2021 года		
1.1.9	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2021 года	-	.
1.1.10	Контрольная точка "100% государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.	Отчет об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией.		
1.1.11	Контрольная точка "100% государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	.
1.1.12	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни		
1.1.13	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000						период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2022 года		
1.1.14	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 1 квартал 2022 года	-	.
1.1.15	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи,	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			вует			оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2022 года		
1.1.16	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 2 квартал 2022 года	-	.
1.1.17	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2022 года		
1.1.18	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 3	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях малолетних детей.", значение: 0.0000						квартал 2022 года		
1.1.19	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	-	.
1.1.20	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей		
1.1.21	Контрольная точка "80% направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи,	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			вует			оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2023 года		
1.1.23	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 1 квартал 2023 года	-	.
1.1.24	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2023 года		
1.1.25	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 2	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях малолетних детей.", значение: 0.0000						квартал 2023 года		
1.1.26	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2023 года	-	.
1.1.27	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 3 квартал 2023 года		
1.1.28	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей	-	.
1.1.30	Контрольная точка "100% направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.1.31	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 1 квартал 2024 года		
1.1.32	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	30.06.2024	15	17	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 2 квартал 2024 года	-	.
1.1.33	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей	-	30.09.2024	16	18	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней."	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	В 2021 году в Санкт-Петербурге утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будет создана централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», к которой к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга второго и третьего уровней. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения	Нет	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							телемедицинских консультаций. С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.		
1.2.1	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год",	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»		
1.2.2	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.2.3	Контрольная точка "(20) Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских	-	31.07.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».		
1.2.4	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000			вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							консультации».		
1.2.6	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.2.7	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в	-	31.07.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000						использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.		
1.2.8	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	-	.
1.2.10	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	31.07.2024	15	18	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.		
1.2.12	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	-	.
1.3	Результат "85 субъектов	01.01.2023	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Гранатович	К 2023 году медицинские	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов."			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	работники медицинских организаций Санкт-Петербурга будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Санкт-Петербурге будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в Санкт-Петербурге 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		
1.3.1	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление	-	31.03.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000				и отсутствует		питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.3.2	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0,0000						лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.3.3	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты,	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000						субъекта Российской Федерации		
1.3.4	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0,0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	.
1.3.6	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного	-	01.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результ	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.3.7	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга оформляют рецепты в форме	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	22	Гранатович О.В.	Отчет об оформлении медицинскими организациями рецептов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями ", значение: 0.0000			отсутствует					
1.3.8	Контрольная точка "100% аптечных организаций Санкт-Петербурга обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника", значение: 0.0000	-	20.12.2023	21	23	Гранатович О.В.	Отчет о взаимодействии аптечных организаций с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	.
1.3.9	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2023	22	24	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0 0000						питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.3.10	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты,	-	20.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000						отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.3.11	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в ЕГИСЗ"								
1.3.12	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.3.13	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "100% аптечных организаций Санкт-Петербурга обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинского работника"								
1.4	Результат "85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органом власти Санкт-Петербурга (ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджету Санкт-Петербурга на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно врачи будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга для соответствия требованиям Минздрава России,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>обеспечивающие в том числе:</p> <p>ведение электронного расписания приема врачей;</p> <p>ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;</p> <p>формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;</p> <p>создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;</p> <p>информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.</p> <p>В 2021 году Санкт-Петербург утвердит план</p>		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга. Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.</p> <p>К 2022 году в Санкт-Петербурге будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций.</p> <p>Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>соответствующих требованиям Минздрава России.</p> <p>К 2023 году, в результате мероприятий, проводимых Санкт-Петербургом в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в Санкт-Петербурге будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Санкт-Петербургом будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга.</p> <p>Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.</p> <p>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):</p> <p>Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);</p> <p>Управление льготным лекарственным обеспечением;</p> <p>Управление потоками пациентов;</p> <p>Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;</p> <p>Телемедицинские</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно- сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>(подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.</p> <p>В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.</p> <p>К концу 2020 года в Санкт-Петербурге будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.</p> <p>Также к концу 2020 года в Санкт-Петербурге посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.</p> <p>К 2023 году будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми</p>		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга будут использовать сервис идентификации граждан по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.</p> <p>В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;</li> <li>- МВД в части передачи сведений для прохождения</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100%</p> <p>психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В 2022 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.</p>		
1.4.1	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план дооснащения государственных учреждений здравоохранения	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях Санкт-Петербурга при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.5	Контрольная точка "40 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, а также 85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную,	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000								
1.4.6	Контрольная точка "Проведение закупочных процедур по модернизации и развитию в государственных медицинских организациях медицинских информационных систем для обеспечения соответствия этих систем требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.7	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в медицинских организациях Санкт-Петербурга", значение: 0.0000	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.8	Контрольная точка "Выполнены работы по государственным	-	20.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контрактам по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.10	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план и подготовил техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников,	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.11	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.12	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены", значение: 0.0000	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.14	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях Санкт-Петербурга при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.15	Контрольная точка "Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем медицинских организаций"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Санкт-Петербурга для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Гранатович О.В.		-	.
1.4.17	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую	-	20.12.2020	32	34	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь.", значение: 0.0000								
1.4.18	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	20.12.2020	33	35	Гранатович О.В.		-	.
1.4.19	Контрольная точка "К централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)	-	20.12.2020	34	36	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций", значение: 0.0000								
1.4.20	Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2020	35	37	Гранатович О.В.		-	.
1.4.21	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного	-	20.12.2020	36	38	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудования в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга ", значение: 0.0000								
1.4.22	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга.", значение: 0.0000	-	20.12.2020	37	39	Гранатович О.В.		-	.
1.4.23	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта»	-	20.12.2020	38	40	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ.", значение: 0.0000								
1.4.24	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.", значение: 0.0000	-	20.12.2020	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.25	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	42	Гранатович О.В.		-	.
1.4.26	Контрольная точка "Проведение закупочных процедур по	-	20.12.2020	41	43	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.29	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.30	Контрольная точка "(56) Санкт-Петербург утвердил план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о планах на 2021 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.4.31	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил техническое задание и объявил закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.32	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.	-	.
1.4.33	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по	-	15.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	Отчет об утверждении планов и подготовке	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		технических заданий на 2021г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России.		
1.4.34	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.35	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение:	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.38	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты по модернизации и развитию в государственных медицинских организациях медицинских информационных систем для обеспечения соответствия этих систем требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.39	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	56	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	-	.
1.4.40	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система	-	20.12.2021	55	57	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.", значение: 0.0000						муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).		
1.4.41	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	56	58	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	-	.
1.4.42	Контрольная точка "К централизованной системе «Телемедицинские	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультации» государственной информационной системе в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		муниципальных медицинских организаций. (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации		
1.4.43	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	58	60	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённых к централизованным системам «Лабораторные исследования».	-	.
1.4.44	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует	-	20.12.2021	59	61	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.47	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.
1.4.48	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.51	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга в 2021 году", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	.
1.4.52	Контрольная точка "(69) 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	.
1.4.53	Контрольная точка "90% структурных подразделений	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.4.54	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Гранатович О.В.		-	.
1.4.55	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым	-	20.12.2021	71	73	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключены 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000						«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»		
1.4.56	Контрольная точка "100% государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования", значение: 0.0000	-	20.12.2021	72	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.57	Контрольная точка "Контракты на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем медицинских организаций Санкт-Петербурга для обеспечения соответствия этих систем требованиям Минздрава России исполнены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.58	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.59	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о планах на 2022 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.4.60	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2022 г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требова	-	.
1.4.61	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2022г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.	-	.
1.4.62	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной	-	01.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.63	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	.
1.4.64	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Росгвардией обеспечиваются передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.		
1.4.65	Контрольная точка "10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами" значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами	-	.
1.4.66	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.67	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	.
1.4.68	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов	-	.
1.4.69	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают передачу в электронном виде	-	20.12.2022	99	101	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000						документов		
1.4.70	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи прикрепления граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.
1.4.71	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.72	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.
1.4.73	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вакцинопрофилактике", значение: 0.0000								
1.4.74	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000	-	20.12.2022	104	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.75	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.78	Контрольная точка "К централизованной системе «Телемедицинские консультации» государственной информационной системе в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	.
1.4.79	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)	-	.
1.4.80	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».		
1.4.81	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	-	.
1.4.82	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Санкт-	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.	Отчет о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Петербурга соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		субъектов Российской Федерации и их централизованных подсистемах, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.		
1.4.83	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга в 2022 году", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	.
1.4.84	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.85	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью	-	.
1.4.86	Контрольная точка "20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.87	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность	-	.
1.4.88	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов.	-	.
1.4.89	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной системы здравоохранения перешли на электронный медицинский	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	107	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.92	Контрольная точка "50% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передали СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	31.12.2022	108	110	Гранатович О.В.		-	.
1.4.93	Контрольная точка "50% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы здравоохранения обеспечили передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования""	-	31.12.2022	109	111	Гранатович О.В.		-	.
1.4.94	Контрольная точка "100% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы	-	31.12.2022	110	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения обеспечили передачу результатов лабораторных исследований на новую короновиральную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ"				ьными точками отсутствует				
1.4.95	Контрольная точка "100% фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной системы здравоохранения через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.96	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000	-	31.03.2023	105	115	Гранатович О.В.	Отчет о планах на 2023 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием,	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							средствами защиты информации, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.4.97	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	30.06.2023	117	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	.
1.4.98	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	116	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000			вует					
1.4.99	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000	-	01.07.2023	115	117	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	.
1.4.100	Контрольная точка "35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями	-	01.07.2023	116	114	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000								
1.4.101	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга в 2023 году", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	119	Гранатович О.В.	Отчет о заключенных контрактах, и исполнении обязательств по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	-	.
1.4.102	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами	-	.
1.4.103	Контрольная точка "50% медицинских организаций	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.		
1.4.104	Контрольная точка "50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами." значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	.
1.4.105	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга используют	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	Отчет о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.106	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи прикрепления граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.
1.4.107	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций).	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000								
1.4.108	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.
1.4.109	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Санкт-Петербурга в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.112	Контрольная точка "40% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечили передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.113	Контрольная точка "40% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передали СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.114	Контрольная точка "40% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения с тяжелым диагностическим оборудованием"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечили передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.115	Контрольная точка "40% станций скорой медицинской помощи обеспечили передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.116	Контрольная точка "80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передали СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.117	Контрольная точка "80% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы здравоохранения обеспечили передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.118	Контрольная точка "100% фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной системы здравоохранения через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.119	Контрольная точка "100% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы здравоохранения обеспечили	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.120	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с МВД по передаче сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.121	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия"	-	30.06.2024	139	140	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	.





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.124	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных медицинских организациях Санкт-Петербурга в 2024 году.", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	.
1.4.125	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о планах на 2024 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.4.126	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	.
1.4.127	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000								
1.4.128	Контрольная точка "100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами" значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	.
1.4.129	Контрольная точка "30% медицинских организаций государственной системы здравоохранения перешли на электронный медицинский документооборот согласно приказу от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов"", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.13	Контрольная точка "60%	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Гранатович		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечили персонифицированный учет лекарственных средств", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.			
1.4.131	Контрольная точка "60% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечили передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.132	Контрольная точка "60% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения с тяжелым диагностическим оборудованием обеспечили передачу СЭМД "Протокол диагностических	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследований" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.4.133	Контрольная точка "60% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передали СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.134	Контрольная точка "60% станций скорой медицинской помощи обеспечили передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.135	Контрольная точка "100% фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной системы	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.136	Контрольная точка "100% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы здравоохранения обеспечили передачу результатов лабораторных исследований на новую короновирусную инфекцию (COVID - 19) в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.4.137	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передали СЭМД "Эпикриз по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000			вует	вует				
1.4.138	Контрольная точка "100% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной системы здравоохранения обеспечили передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования"", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.5	Результат "85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов"	01.01.2020	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Санкт-Петербурга будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты,	Нет	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Санкт-Петербурге будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в Санкт-Петербурге 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		
1.5.1	Контрольная точка "Медицинские организации Санкт-Петербурга организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.5.2	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов", значение: 0.0000	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.3	Контрольная точка "В Санкт-Петербурге подготовлены нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами", значение: 0.0000	-	20.12.2020	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.5.4	Контрольная точка "20% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000						информационной системы субъекта Российской Федерации.		
1.5.5	Контрольная точка "20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	.
1.5.6	Контрольная точка "Мониторинг		30.06.2022	Взаимо	16	Гранатович		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы Санкт-Петербурга передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.В.			
1.5.7	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"			вует	вует				
1.5.8	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Гранатович О.В.	Отчет о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000						информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.9	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Санкт-Петербурга обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	.
1.5.10	Контрольная точка "50%		20.12.2022	18	20	Гранатович		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Санкт-Петербурга оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями"	-				О.В.			
1.5.11	Контрольная точка "50% аптечных организаций Санкт-Петербурга обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника"	-	20.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.6	Результат "100% медицинских организаций государственной и	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	К 2022 году 100% медицинских организаций	Нет	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.		
1.6.1	Контрольная точка "Обеспечена возможность межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
1.6.2	Контрольная точка "50% государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга обеспечивают межведомственное"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления отраслью,</li> <li>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,</li> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul>								
2.1	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	В 2022 году в Санкт-Петербурге будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здравоохранения Санкт-Петербурга (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		
2.1.1	Контрольная точка "Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	.
2.1.2	Контрольная точка "Мониторинг подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.3	Контрольная точка "Мониторинг подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.1.4	Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	.
2.2	Результат "Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	В 2024 году будет организовано не менее 35815 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде. Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".		
2.2.1	Контрольная точка "Санкт-Петербург утвердил план дооснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гранатович О.В.	Отчет об утверждении планов дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		рабочими местами для медицинских работников с приложением утвержденных руководителем органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья планов, содержащих количество создаваемых, подлежащих замене автоматизированных рабочих мест медицинских работников в разрезе медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.		
2.2.2	Контрольная точка "Для 100% медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "100% автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Санкт-Петербурга, подключены к защищенной сети передачи данных Санкт-Петербурга", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.2.4	Контрольная точка "Не менее 35815 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	-	.
2.2.5	Контрольная точка "Мониторинг оснащенности медицинских	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	02	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
2.2.6	Контрольная точка "Мониторинг оснащенности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.2.7	Контрольная точка "Мониторинг оснащенности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.10	Контрольная точка "Мониторинг оснащённости медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.2.11	Контрольная точка "Мониторинг оснащённости медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.2.12	Контрольная точка "Мониторинг оснащённости медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.13	Контрольная точка "Мониторинг оснащенности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	30.06.2024	01	03	Гранатович О.В.		-	.
2.2.14	Контрольная точка "Мониторинг оснащенности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующих требованиям Минздрава России"			вует	вует				
2.2.15	Контрольная точка "Мониторинг оснащённости медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга автоматизированными рабочими местами для медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.3	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		
2.3.1	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2021 года.	-	.
2.3.2	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2021 года.		
2.3.3	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение:	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000						кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 3 квартал 2021 года.		
2.3.4	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году. ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году.	-	.
2.3.5	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,	-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2022 года		
2.3.6	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							граждан за 2 квартал 2022 года		
2.3.7	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 3 квартал 2022 года	-	.
2.3.8	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспечивающих	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.		
2.3.9	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2023 года	-	.
2.3.10	Контрольная точка "Мониторинг		30.06.2023	15	17	Гранатович	Отчет о доле	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-				О.В.	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2023 года		
2.3.11	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале	-	30.09.2023	16	18	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2023 года		
2.3.12	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году.	-	.
2.3.13	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2024 года		
2.3.14	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	30.06.2024	15	17	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2024 года		
2.3.15	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	30.09.2024	16	18	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2024 года	-	.
2.3.16	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гранатович О.В.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Санкт-Петербурга, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году.		
2.4	Результат "Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.	В 2024 году будет организовано не менее 35815 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде.	Нет	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а так же передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".		
2.4.1	Контрольная точка "Не менее 27200 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гранатович О.В.		-	.
2.4.2	Контрольная точка "Не менее 32800 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга при внедрении и эксплуатации медицинских	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гранатович О.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава "			отсутствует	отсутствует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лисовец Д. Г.	Председатель Комитета по здравоохранению	Эргашев О. Н.	10
2	Администратор регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации					

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гранатович О. В.	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению	-	10